

TERÇA-FEIRA – 05 DE SETEMBRO DE 2023 - ANO III – EDIÇÃO Nº 68

Edição eletrônica disponível no site www.chapadaforte.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

CONSÓRCIO DE CHAPADA FORTE PUBLICA:

- **3º TERMO DE ADITIVO PRAZO AO CONTRATO Nº 033/ TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022:**
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DR. CARLOS AYRES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRITIBA/BA

**IMPrensa OFICIAL
UMA GESTÃO LEGAL
E TRANSPARENTE**

• Gestor(a): Wilson Paes Cardoso

• Praça Aureliano Gondim, Centro, Andaraí/Bahia



Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do
Circuito do Diamante da Chapada Diamantina
CIDCD – Chapada Forte

PUBLICAÇÃO 3º TERMO DE ADITIVO - PRAZO
CONTRATO Nº 033/2022
COMPETÊNCIA AGOSTO/2023

REFERÊNCIA: Contrato Nº. 033/2022; TOMADA DE PREÇOS: 002/2022.

CONTRATANTE: CONSÓRCIO CHAPADA FORTE; CNPJ Nº 18.810.874/0001-70.

CONTRATADO: ONIX EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cadastro de pessoas jurídicas, CNPJ nº 09.330.539/0001-83.

OBJETO: Prorrogar por 05 (cinco) meses, o contrato firmado em 30 de junho de 2022, objetivando a *contratação de empresa especializada para construção da Praça Dr. Carlos Ayres na sede do município de Piritiba/BA, referente ao convênio CONDER de nº 247/2022*, proveniente da Tomada de preços nº. 002/2022. Fica prorrogado o prazo originalmente estabelecido, passando o mesmo a ter sua vigência dentro do seguinte novo período: 24/08/2023 a 24/01/2024.

Data do termo de prorrogação: 22/08/2023.

Andaraí, 05/09/2023
Wilson Paes Cardoso
Presidente do CIDCD – Chapada Forte.