

QUARTA-FEIRA – 07 DE JUNHO DE 2023 - ANO III – EDIÇÃO Nº 41

Edição eletrônica disponível no site [www.chapadaforte.transparenciaoficialba.com.br](http://www.chapadaforte.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

## CONSÓRCIO DE CHAPADA FORTE PÚBLICA:

- **1º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 035/ CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA SOCIAL DE ACESSO A ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CISTERNAS DE PLACAS DE 16 (DEZESSEIS) MIL LITROS, DENTRE AQUELES MODELOS ADEQUADOS A TAL FIM E PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEISP Nº 5, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021

**IMPrensa OFICIAL  
UMA GESTÃO LEGAL  
E TRANSPARENTE**

• Gestor(a): Wilson Paes Cardoso

• Praça Aureliano Gondim, Centro, Andaraí/Bahia

Edição eletrônica disponível no site [www.chapadaforte.transparenciaoficialba.com.br](http://www.chapadaforte.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



## Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina – CIDCD – Chapada Forte

### PUBLICAÇÃO DE 1º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO MÊS MAIO DE 2023

**REFERÊNCIA:** Contrato Nº. 035/2022; CHAMADA PÚBLICA: 001/2022

**CONTRATANTE:** CONSÓRCIO CHAPADA FORTE; CNPJ Nº 18.810.874/0001-70;

**CONTRATADO:** ASSOCIAÇÃO FILHOS DO MUNDO - FEME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cadastro de pessoas jurídicas, CNPJ nº 03.218.098/0001-46.

**OBJETO:** Prorrogar por 487 (quatrocentos e oitenta e sete dias), o contrato firmado em 05 de julho de 2022, objetivando a *contratação de serviços para a implementação da tecnologia social de acesso a água para consumo humano, cisternas de Placas de 16 (dezesesseis) mil litros, dentre aqueles modelos adequados a tal fim e previstos na Instrução Normativa SEISP nº 5, de 14 de dezembro de 2021*. Fica prorrogado o prazo originalmente estabelecido, passando o mesmo a ter sua vigência dentro do seguinte novo período: 01/06/2023 a 30/09/2024.

**Data do Termo de Prorrogação:** 30/05/2023.

Andaraí, 07/06/2023

Wilson Paes Cardoso  
Presidente CIDCD – Chapada Forte.