

QUARTA-FEIRA – 08 DE NOVEMBRO DE 2023 - ANO III – EDIÇÃO Nº 80

Edição eletrônica disponível no site www.chapadaforte.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

CONSÓRCIO DE CHAPADA FORTE PUBLICA:

- **5º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 023/TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021:**
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ENTORNO DO COMPLEXO ECONÔMICO SOCIAL E RECREATIVO DE ANDARAÍ, LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO, ANDARAÍ/BA, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

**IMPrensa OFICIAL
UMA GESTÃO LEGAL
E TRANSPARENTE**

• Gestor(a): Wilson Paes Cardoso

• Praça Aureliano Gondim, Centro, Andaraí/Bahia

Edição eletrônica disponível no site www.chapadaforte.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina CIDCD – Chapada Forte

PUBLICAÇÃO 5º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 023/2021 MÊS OUTUBRO DE 2023

REFERÊNCIA: Contrato Nº. 023/2021; TOMADA DE PREÇOS: 001/2021

CONTRATANTE: CONSÓRCIO CHAPADA FORTE; CNPJ Nº 18.810.874/0001-70;

CONTRATADO: PAVITEC – PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cadastro de pessoas jurídicas, CNPJ nº 12.574.558/0001-60.

OBJETO: Prorrogar por 04 (quatro) meses, o contrato firmado em 06 de outubro de 2021, objetivando a *Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica do entorno do Complexo Econômico Social e Recreativo de Andaraí, localizado na Rua do Campo, Andaraí/BA, com drenagem superficial, sinalização vertical e horizontal – Conforme Convênio Conder de nº 008/2021, proveniente da Tomada de Preços nº. 001/2021.* Fica prorrogado o prazo originalmente estabelecido, passando o mesmo a ter sua vigência dentro do seguinte novo período: **03/10/2023 a 03/02/2024.**

Data do Termo de Prorrogação: 02/10/2023.

Andaraí, 08/11/2023
Wilson Paes Cardoso
Presidente CIDCD – Chapada Forte.