

QUARTA-FEIRA – 12 DE JULHO DE 2023 - ANO III – EDIÇÃO Nº 55

Edição eletrônica disponível no site [www.chapadaforte.transparenciaoficialba.com.br](http://www.chapadaforte.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

## CONSÓRCIO DE CHAPADA FORTE PUBLICA:

- **4º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 023/2021:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ENTORNO DO COMPLEXO ECONÔMICO SOCIAL E RECREATIVO DE ANDARAÍ, LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO, ANDARAÍ/BA, COM DRENAGEM SUPERFICIAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL.

**IMPrensa OFICIAL  
UMA GESTÃO LEGAL  
E TRANSPARENTE**

• Gestor(a): Wilson Paes Cardoso

• Praça Aureliano Gondim, Centro, Andaraí/Bahia

Edição eletrônica disponível no site [www.chapadaforte.transparenciaoficialba.com.br](http://www.chapadaforte.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



## Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina - CIDCD - Chapada Forte

### PUBLICAÇÃO 4º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 023/2021 MÊS JUNHO DE 2023

**REFERÊNCIA:** Contrato Nº. **023/2021**; TOMADA DE PREÇOS: **001/2021**

**CONTRATANTE:** CONSÓRCIO CHAPADA FORTE; CNPJ Nº **18.810.874/0001-70**;

**CONTRATADO:** PAVITEC – PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cadastro de pessoas jurídicas, CNPJ nº **12.574.558/0001-60**.

**OBJETO:** Prorrogar por **04 (quatro) meses**, o contrato firmado em 06 de outubro de 2021, objetivando a *Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica do entorno do Complexo Econômico Social e Recreativo de Andaraí, localizado na Rua do Campo, Andaraí/BA, com drenagem superficial, sinalização vertical e horizontal – Conforme Convênio Conder de nº 008/2021, proveniente da Tomada de Preços nº. 001/2021.* Fica prorrogado o prazo originalmente estabelecido, passando o mesmo a ter sua vigência dentro do seguinte novo período: **03/06/2023 a 03/10/2023**.

**Data do Termo de Prorrogação:** **02/06/2023**.

Andaraí, 12/07/2023  
Wilson Paes Cardoso  
Presidente CIDCD – Chapada Forte.