

QUARTA-FEIRA – 15 DE FEVEREIRO DE 2023 - ANO III – EDIÇÃO Nº 17

Edição eletrônica disponível no site www.chapadaforte.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

CONSÓRCIO DE CHAPADA FORTE PUBLICA:

- **1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 039/TOMADA DE PREÇO Nº 003/2022:**
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRITIBA/BA

**IMPrensa OFICIAL
UMA GESTÃO LEGAL
E TRANSPARENTE**

• Gestor(a): Wilson Paes Cardoso

• Praça Aureliano Gondim, Centro, Andaraí/Bahia



**Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do
Circuito do Diamante da Chapada Diamantina -
CIDCD - Chapada Forte**

**PUBLICAÇÃO DE 1º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO
MÊS JANEIRO DE 2023**

REFERÊNCIA: Contrato Nº. 039/2022; TOMADA DE PREÇOS: 003/2022

CONTRATANTE: CONSÓRCIO CHAPADA FORTE; CNPJ Nº 18.810.874/0001-70;

CONTRATADO: ONIX EMPREENDIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cadastro de pessoas jurídicas, CNPJ nº 09.330.539/0001-83.

OBJETO: Prorrogar por 180 (cento e oitenta) dias, o contrato firmado em 29 de julho de 2022, objetivando a *Pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas da sede do município de Piritiba/BA, conforme convênio CONDER de nº 273/2022, executado pelo Consórcio Chapada Forte*, proveniente da Tomada de preços nº. 003/2022. Fica prorrogado o prazo originalmente estabelecido, passando o mesmo a ter sua vigência dentro do seguinte novo período: 18/01/2023 a 18/07/2023.

Data do termo de prorrogação: 17/01/2023.

Andaraí, 15/02/2023
Wilson Paes Cardoso
Presidente CIDCD – Chapada Forte.