

QUARTA-FEIRA – 15 DE FEVEREIRO DE 2023 - ANO III – EDIÇÃO Nº 17

Edição eletrônica disponível no site [www.chapadaforte.transparenciaoficialba.com.br](http://www.chapadaforte.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

## CONSÓRCIO DE CHAPADA FORTE PUBLICA:

- **1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 033/TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022:  
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DR. CARLOS AYRES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRITIBA/BA**

**IMPrensa OFICIAL  
UMA GESTÃO LEGAL  
E TRANSPARENTE**

• Gestor(a): Wilson Paes Cardoso

• Praça Aureliano Gondim, Centro, Andaraí/Bahia



**Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do  
Circuito do Diamante da Chapada Diamantina -  
CIDCD - Chapada Forte**

**PUBLICAÇÃO DE 1º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO  
MÊS JANEIRO DE 2023**

**REFERÊNCIA:** Contrato Nº. 033/2022; TOMADA DE PREÇOS: 002/2022

**CONTRATANTE:** CONSÓRCIO CHAPADA FORTE; CNPJ Nº 18.810.874/0001-70;

**CONTRATADO:** ONIX EMPREENDIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cadastro de pessoas jurídicas, CNPJ nº 09.330.539/0001-83.

**OBJETO:** Prorrogar por 180 (cento e oitenta) dias, o contrato firmado em 30 de junho de 2022, objetivando a *Construção da Praça Dr. Carlos Ayres na sede do município de Piritiba/BA, conforme convênio CONDER de nº 412/2022, executado pelo Consórcio Chapada Forte*, proveniente da Tomada de preços nº. 002/2022. Fica prorrogado o prazo originalmente estabelecido, passando o mesmo a ter sua vigência dentro do seguinte novo período: 18/01/2023 a 18/07/2023.

**Data do termo de prorrogação:** 17/01/2023.

Andaraí, 15/02/2023  
Wilson Paes Cardoso  
Presidente CIDCD – Chapada Forte.