

QUINTA-FEIRA – 16 DE FEVEREIRO DE 2023 - ANO III – EDIÇÃO Nº 18

Edição eletrônica disponível no site www.chapadaforte.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

CONSÓRCIO DE CHAPADA FORTE PUBLICA:

- **3º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 023/TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021:**
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ENTORNO DO COMPLEXO ECONÔMICO SOCIAL E RECREATIVO DE ANDARAÍ

**IMPrensa OFICIAL
UMA GESTÃO LEGAL
E TRANSPARENTE**

• Gestor(a): Wilson Paes Cardoso

• Praça Aureliano Gondim, Centro, Andaraí/Bahia



Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina - CIDCD - Chapada Forte

PUBLICAÇÃO DE 3º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO MÊS FEVEREIRO DE 2023

REFERÊNCIA: Contrato Nº. 023/2021; TOMADA DE PREÇOS: 001/2021

CONTRATANTE: CONSÓRCIO CHAPADA FORTE; CNPJ Nº 18.810.874/0001-70;

CONTRATADO: PAVITEC – PAVIMENTAÇÕES E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cadastro de pessoas jurídicas, CNPJ nº 12.574.558/0001-60.

OBJETO: Prorrogar por 04 (quatro) meses, o contrato firmado em 06 de outubro de 2021, objetivando a *Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica do entorno do Complexo Econômico Social e Recreativo de Andaraí, localizado na Rua do Campo, Andaraí/BA, com drenagem superficial, sinalização vertical e horizontal – Conforme Convênio Conder de nº 008/2021*, proveniente da Tomada de Preços nº. 001/2021. Fica prorrogado o prazo originalmente estabelecido, passando o mesmo a ter sua vigência dentro do seguinte novo período: **03/02/2023 a 03/06/2023.**

Data do termo de prorrogação: 03/02/2023

Andaraí, 16/02/2023
Wilson Paes Cardoso
Presidente CIDCD – Chapada Forte.