

TERÇA-FEIRA – 17 DE JANEIRO DE 2023 - ANO III – EDIÇÃO Nº 07

Edição eletrônica disponível no site www.chapadaforte.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

CONSÓRCIO DE CHAPADA FORTE PÚBLICA:

- **6º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 010/2022; CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA SOCIAL DE CISTERNAS DE PLACAS DE 16 (DEZESSEIS) MIL LITROS

**IMPrensa OFICIAL
UMA GESTÃO LEGAL
E TRANSPARENTE**

• Gestor(a): Wilson Paes Cardoso

• Praça Aureliano Gondim, Centro, Andaraí/Bahia

Edição eletrônica disponível no site www.chapadaforte.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do
Circuito do Diamante da Chapada Diamantina -
CIDCD - Chapada Forte

PUBLICAÇÃO DE 6º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO MÊS DEZEMBRO DE 2022

REFERÊNCIA: Contrato Nº. 010/2022; CHAMADA PÚBLICA: 001/2019

CONTRATANTE: CONSÓRCIO CHAPADA FORTE; CNPJ Nº 18.810.874/0001-70;

CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO FILHOS DO MUNDO - FEMME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cadastro de pessoas jurídicas, CNPJ nº 03.218.098/0001-46.

OBJETO: Prorrogar por 03 (três) meses, o contrato firmado em 08 de março de 2019, objetivando a *contratação de serviços para a implementação da tecnologia social de Cisternas de Placas de 16 (dezesesseis) mil litros, nas condições estabelecidas no Projeto de Referência instituído por meio da Instrução Operacional MDS nº 001/2017*. Fica prorrogado o prazo originalmente estabelecido, passando o mesmo a ter sua vigência dentro do seguinte novo período: 27/12/2022 a 27/03/2023.

Data do Termo de Prorrogação: 23/12/2022.

Andaraí, 17/01/2023
Wilson Paes Cardoso
Presidente CIDCD – Chapada Forte.