

SEXTA-FEIRA – 17 DE MARÇO DE 2023 - ANO III – EDIÇÃO N° 21

Edição eletrônica disponível no site www.chapadaforte.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

CONSÓRCIO DE CHAPADA FORTE PUBLICA:

- **2º ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 018/ TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO PARAGUAÇU.

**IMPrensa OFICIAL
UMA GESTÃO LEGAL
E TRANSPARENTE**

• Gestor(a): Wilson Paes Cardoso

• Praça Aureliano Gondim, Centro, Andaraí/Bahia



Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do
Circuito do Diamante da Chapada Diamantina -
CIDCD - Chapada Forte

**PUBLICAÇÃO DE 2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO
MÊS FEVEREIRO/2023**

REFERÊNCIA: Contrato Nº. **018/2022**; TOMADA DE PREÇOS: **001/2022**

CONTRATANTE: CONSÓRCIO CHAPADA FORTE; CNPJ Nº **18.810.874/0001-70**;

CONTRATADO: MODAL **CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cadastro de pessoas jurídicas, CNPJ nº **24.146.521/0001-10**.

OBJETO: Prorrogar por **180 (cento e oitenta) dias**, o contrato firmado em 11 de abril de 2022, objetivando a *Contratação de empresa especializada em engenharia para construção de passagem molhada sobre o rio Paraguaçu, ligando a comunidade Santa Luzia, no município de Boa Vista do Tupim/BA à sede do município de Itaiê/BA, conforme Convênio CAR de nº 492/2021, executado pelo Consórcio Chapada Forte*, proveniente da Tomada de Preços nº. 001/2022. Fica prorrogado o prazo originalmente estabelecido, passando o mesmo a ter sua vigência dentro do seguinte novo período: **26/02/2023 a 25/08/2023**.

Data do Termo de Prorrogação: **24/02/2023**.

Andaraí, 17/03/2023
Wilson Paes Cardoso
Presidente CIDCD – Chapada Forte.