

SEXTA-FEIRA – 18 DE AGOSTO DE 2023 - ANO III – EDIÇÃO Nº 65

Edição eletrônica disponível no site www.chapadaforte.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

CONSÓRCIO DE CHAPADA FORTE PUBLICA:

- **3º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/ TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRITIBA/BA, CONFORME CONVÊNIO CONDER DE Nº 273/2022, EXECUTADO PELO CONSÓRCIO CHAPADA FORTE

**IMPrensa OFICIAL
UMA GESTÃO LEGAL
E TRANSPARENTE**

• Gestor(a): Wilson Paes Cardoso

• Praça Aureliano Gondim, Centro, Andaraí/Bahia

Edição eletrônica disponível no site www.chapadaforte.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL



Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina CIDCD – Chapada Forte

REPUBLICAÇÃO COM CORREÇÃO

3º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2022 - DE PRAZO MÊS JULHO/2023

REFERÊNCIA: Contrato Nº. 039/2022; TOMADA DE PREÇOS: 003/2022

CONTRATANTE: CONSÓRCIO CHAPADA FORTE; CNPJ Nº 18.810.874/0001-70;

CONTRATADO: ONIX EMPREENDIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cadastro de pessoas jurídicas, CNPJ nº 09.330.539/0001-83.

OBJETO: Prorrogar por 120 (cento e vinte) dias, o contrato firmado em 29 de julho de 2022, objetivando a *contratação de empresa especializada para pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas na sede do município de Piritiba/BA, conforme Convênio CONDER de nº 273/2022, executado pelo Consórcio Chapada Forte*, proveniente da Tomada de preços nº. 003/2022. Fica prorrogado o prazo originalmente estabelecido, passando o mesmo a ter sua vigência dentro do seguinte novo período: 19/07/2023 a 16/11/2023.

Data do termo de prorrogação: 14/07/2023.

Andaraí, 18/08/2023
Wilson Paes Cardoso
Presidente do CIDCD – Chapada Forte.