

SEXTA-FEIRA – 21 DE JULHO DE 2023 - ANO III – EDIÇÃO Nº 59

Edição eletrônica disponível no site www.chapadaforte.transparenciaoficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

CONSÓRCIO DE CHAPADA FORTE PUBLICA:

- **2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 033/TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DR. CARLOS AYRES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRITIBA/BA, CONFORME CONVÊNIO CONDER DE Nº 412/2022, EXECUTADO PELO CONSÓRCIO CHAPADA FORTE,.

**IMPrensa OFICIAL
UMA GESTÃO LEGAL
E TRANSPARENTE**

• Gestor(a): Wilson Paes Cardoso

• Praça Aureliano Gondim, Centro, Andaraí/Bahia



Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina CIDCD – Chapada Forte

PUBLICAÇÃO

2º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 033/2022
MÊS JULHO/2023

REFERÊNCIA: Contrato Nº. 033/2022; TOMADA DE PREÇOS: 002/2022

CONTRATANTE: CONSÓRCIO CHAPADA FORTE; CNPJ Nº 18.810.874/0001-70;

CONTRATADO: ONIX EMPREENDIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cadastro de pessoas jurídicas, CNPJ nº 09.330.539/0001-83.

OBJETO: Prorrogar por 35 (trinta e cinco) dias, o contrato firmado em 30 de junho de 2022, objetivando a *contratação de empresa especializada para construção da Praça Dr. Carlos Ayres na sede do município de Piritiba/BA, conforme Convênio CONDER de nº 412/2022, executado pelo Consórcio Chapada Forte*, proveniente da Tomada de preços nº. 002/2022. Fica prorrogado o prazo originalmente estabelecido, passando o mesmo a ter sua vigência dentro do seguinte novo período: **19/07/2023 a 23/08/2023.**

Data do termo de prorrogação: 14/07/2023.

Andaraí, 21/07/2023
Wilson Paes Cardoso
Presidente do CIDCD – Chapada Forte.