

SEGUNDA-FEIRA – 24 DE ABRIL DE 2023 - ANO III – EDIÇÃO Nº 29

Edição eletrônica disponível no site [www.chapadaforte.transparenciaoficialba.com.br](http://www.chapadaforte.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

# CONSÓRCIO DE CHAPADA FORTE PÚBLICA:

- **7º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 010/ CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019:**  
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA SOCIAL DE CISTERNAS DE PLACAS DE 16 (DEZESSEIS) MIL LITROS.

**IMPrensa OFICIAL  
UMA GESTÃO LEGAL  
E TRANSPARENTE**

• Gestor(a): Wilson Paes Cardoso

• Praça Aureliano Gondim, Centro, Andaraí/Bahia



### Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina - CIDCD - Chapada Forte

#### PUBLICAÇÃO DE 7º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO MÊS MARÇO DE 2023

**REFERÊNCIA:** Contrato Nº. 010/2019; CHAMADA PÚBLICA: 001/2019

**CONTRATANTE:** CONSÓRCIO CHAPADA FORTE; CNPJ Nº 18.810.874/0001-70;

**CONTRATADO:** ASSOCIAÇÃO FILHOS DO MUNDO - FEMME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cadastro de pessoas jurídicas, CNPJ nº 03.218.098/0001-46.

**OBJETO:** Prorrogar por 33 (trinta e três) dias, o contrato firmado em 08 de março de 2019, objetivando a *contratação de serviços para a implementação da tecnologia social de Cisternas de Placas de 16 (dezesesseis) mil litros, nas condições estabelecidas no Projeto de Referência instituído por meio da Instrução Operacional MDS nº 001/2017*. Fica prorrogado o prazo originalmente estabelecido, passando o mesmo a ter sua vigência dentro do seguinte novo período: 28/03/2023 a 30/04/2023.

**Data do Termo de Prorrogação:** 27/03/2023.

Andaraí, 20/04/2023  
Wilson Paes Cardoso  
Presidente CIDCD – Chapada Forte.