

QUARTA-FEIRA – 29 DE NOVEMBRO DE 2023 - ANO III – EDIÇÃO N° 83

Edição eletrônica disponível no site [www.chapadaforte.transparenciaoficialba.com.br](http://www.chapadaforte.transparenciaoficialba.com.br) e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

# CONSÓRCIO DE CHAPADA FORTE PUBLICA:

- **4º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PIRITIBA/BA

**IMPrensa OFICIAL  
UMA GESTÃO LEGAL  
E TRANSPARENTE**

• Gestor(a): Wilson Paes Cardoso

• Praça Aureliano Gondim, Centro, Andaraí/Bahia



Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do  
Circuito do Diamante da Chapada Diamantina  
CIDCD – Chapada Forte

**PUBLICAÇÃO**

**4º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº 039/2022 - DE PRAZO  
MÊS NOVEMBRO/2023**

**REFERÊNCIA:** Contrato Nº. **039/2022**; TOMADA DE PREÇOS: **003/2022**

**CONTRATANTE:** CONSÓRCIO CHAPADA FORTE; CNPJ Nº **18.810.874/0001-70**;

**CONTRATADO:** **ONIX EMPREENDIMENTOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no cadastro de pessoas jurídicas, CNPJ nº **09.330.539/0001-83**.

**OBJETO:** Prorrogar por **06 (seis) meses**, o contrato firmado em 29 de julho de 2022, objetivando a *contratação de empresa especializada para pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas na sede do município de Piritiba/BA, conforme Convênio CONDER de nº 273/2022, executado pelo Consórcio Chapada Forte*, proveniente da Tomada de preços nº. 003/2022. Fica prorrogado o prazo originalmente estabelecido, passando o mesmo a ter sua vigência dentro do seguinte novo período: **17/11/2023 a 17/05/2024**.

**Data do termo de prorrogação:** **14/11/2023**.

Andaraí, 29/11/2023  
Wilson Paes Cardoso  
Presidente do CIDCD – Chapada Forte.